

■工 事 区 間：県道新田名古屋線及び市道共生交流プラザ前線の一部区間【下図参照】



【拡大図】



■工 事 期 間：令和8年9月中旬～令和9年7月末（予定）【下表参照】

項目		令和8年					令和9年								備考
		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
工 事	水 道 管 工 事		試掘 → (3日間程度)												
	ガ ス 管 工 事		撤去 → (4日間程度)					復旧 (4日間程度)			・新設 (6日間程度)				
	N T T 電 柱 工 事			移設 → (7日間程度)											
	橋 梁 築 造 工 事				基礎・下部工工事		上部工工事								
	交 差 点 改 良 工 事											→			
通 行 規 制	【県道】 新 田 名 古 屋 線	片側交互通行 (3日間程度)		片側交互通行 (期間中継続)											
	【市道】 共 生 交 流 プ ラ ザ 前 線	片側交互通行 (7日間程度)									片側交互通行 (期間中継続)				

※主な規制内容につきましては裏面を参照ください。