豊明間米南部土地区画整理事業　北側交差点工事工程表

項目 ＼ 年月		令和８年 8月	9月	10月	11月	12月	令和９年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	備考
工事	水道管工事		試掘	（3日間程度）											
	ガス管工事		撤去	（4日間程度）							復旧（4日間程度）・新設（6日間程度）				
	ＮＴＴ電柱工事			移設（7日間程度）											
	橋梁築造工事				基礎・下部工工事			上部工工事							
	交差点改良工事														
通行規制	【県道】新田名古屋線	①片側交互通行（3日間程度）			②片側交互通行（期間中継続）						5月下旬⇒6月末に延伸				
	【市道】共生交流プラザ前線	①片側交互通行（7日間程度）			工程調整中							②片側交互通行（期間中継続）			